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  بالنفقات الحقائق المتعلقة يتقرير تحر
 
  

  إلى الحكومة العراقية 
  ) IAMB(مجلس الدولي للمراقبة والإشراف على صندوق التنمية العراقي     الإلى 

  
  

 المرفق والتي تم الإتفاق عليها مع الحكومة العراقية             )  أ( لقد قمنا بتطبيق الإجراءات الموضحة في الملحق           
هدف المساعدة في تقييم مدى التزام        فقط ب، اقيوالمجلس الدولي للمراقبة والإشراف على صندوق التنمية العر              

  حتى 2004 يونيو 29 وللفترة من  14 الفقرة رقم 1483صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس الأمن رقم         
هي المسؤولة عن التزام صندوق التنمية العراقي بقرار مجلس             الحكومة العراقية     كانت . 2004  ديسمبر31

  .1483الأمن رقم   
  

الإرتباطات       : 4400 رقم  الخاص بالخدمات المتعلقة بها         الدولي   معيار  لل جراءات المتفق عليها طبقاً        تم تنفيذ الإ
 وطبقاً لمعايير المنظمة الدولية لدواوين         الإجراءات المتفق عليها بخصوص البيانات المالية          الخاصة بتطبيق   

  . المراجعة الخاصة بالمراجعة الحكومية            
  

لا نقدم أي تأكيدات    ، بناء على ذلك . سؤولية الجهات المذكورة في التقرير     إن كفاية تلك الإجراءات هي من م       
  . بهدف إعداد هذا التقرير أو بأي هدف آخر    سواء )أ(بخصوص كفاية تلك الإجراءات المذكورة في الملحق           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترجمة للتقرير الأصلي المعد باللغة الإنكليزية
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  ئق المتعلقة بالنفقاتتقرير تحري الحقا

  2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29عن الفترة من 
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 في الوزارات العراقية على النفقات المدفوعة من أموال صندوق       نظم الرقابة الداخلية الرئيسية      1

  التنمية العراقي
  

  الإجراء   1. 1
 والتي صممت    بتطبيقها الوزارات العراقية  التي تقوم   قمنا بتوثيق إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية        
تتكون   . حدد لها  يتم إستخدامها كما هو م         " الصندوق" للتأكد من أن نفقات صندوق التنمية العراقي          

الوزارات العراقية من الوزارات والهيئات الحكومية العراقية الأخرى المسؤولة عن تطبيق البرامج                             
  ". الصندوق" التي يتم الإنفاق عليها من       

  
  نظم الرقابة الداخلية الرئيسية  

  " الصندوق"إجراءات الرقابة على النفقات المدفوعة من          
 بإستخدام النظم والنماذج المستخدمة سابقا في إعداد الموازنات             2004اقية لسنة  تم إعداد الموازنة العر     1. 1. 1

تمت    . العراقية والتي تعد من قبل كل وزارة بإستشارة مستشاري سلطة الإئتلاف المؤقتة السابقة                    
وزارة المالية ووزارة   ،  مراجعة الموازنة المقترحة من قبل المسؤولين في سلطة الإئتلاف المؤقتة             

  . وتم إعتمادها من قبل رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة           ، طالتخطي  
  

   حتى  2004 يناير 1 للفترة من  2003 في أكتوبر  2004تم إصدار الموازنة العراقية لسنة          2. 1. 1
  .2004 ويونيو 2004 و تمت مراجعتها في مارس      2004 ديسمبر 31

  
إلى الحكومة      " الصندوق " نقل السلطة على    تم، 2004 يونيو 28بعد حل سلطة الإئتلاف المؤقتة في         3. 1. 1

  . العراقية 
  
لدى البنك الإحتياطي الفدرالي       "  الصندوق" إن البنك المركزي العراقي له حق التوقيع على حسابات                  4. 1. 1

ومطلوب منه أن يقوم إجراء الدفعات فقط في حالة وجود تعليمات مكتوبة صادرة من             ، في نيويورك
  .وزارة المالية   

  
إلى وزارة المالية يجب أن تتم بناء على كتب طلبات التمويل                " الصندوق "إن التحويلات من أموال          5. 1. 1

يتم إعداد كتب طلبات التمويل طبقاً لمتطلبات النقد      . المعتمدة من قبل رئيس الوزراء و زير المالية      
  . كما أعدتها وزارة المالية      ،  المخطط لها لكل الوزارات العراقية للشهر التالي             

  
إن النظام المصرفي العراقي ليس لديه القدرة على تنفيذ تحويلات برقية لإصدار إعتمادات مستندية                 6. 1. 1

بالنيابة عن    " الصندوق "تتم الدفعات الدولية من قبل      ، وبالتالي .  غير قابلة للنقض للموردين الدوليين    
ات الدولية من قبل وزارة        يتم إعتماد جميع الدفع     . وتحمل ضمن تخصيصاتهم     ، الوزارات العراقية   

  . المالية  
  

  إن النفقات الخاصة بالإعتمادات المستندية يجب أن يتم تسهيلها عن طريق بنك التجارة العراقي                         7. 1. 1
  . مورغان  . بي .و ينظمها بنك جي   
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تم إنشاء حساب فرعي         ، 2004 يونيو 15طبقاً للتعليمات الصادرة من قبل وزارة المالية في             8. 1. 1

تتضمن    ( تقوم بإدارته وكالات أمريكية        ، لدى البنك الإحتياطي الفدرالي في نيويورك       " ندوقبالص"
مراقبة الحسابات       ، IRMOمكتب إعادة اعمار العراق و الإدارة         ،  PCO مكتب المشاريع و التعاقد     

JASG ،  مكتب إدارة عقود الدفاع   ،  مكتب مصروفات الصندوقDCMA ،    وحدة المهندسين في
وتتم المراقبة من قبل   ) سلطات الإئتلاف   ، US Army Corps of Engineers  الجيش الأمريكي   

وزارة المالية لتسهيل عملية الصرف على العقود الموقعة من قبل سلطة الإئتلاف السابقة والدفعات                 
  .2004 يونيو  28 المتوجبة للفترة ما بعد    

  
النفقات الخاصة    . دها من قبل وزارة المالية   إن العقود الحالية والتعديلات التالية لتوقيع العقود يتم إعتما      

بالعقود التي تديرها الوكالات الأمريكية تدفع من قبل البنك المركزي العراقي بعد موافقة وزارة                
  . المالية  

  
  الرقابة على دفعات الوزارات العراقية      

زارات وخزائن      للو" الصندوق"إن وزارة المالية مسؤولة عن توزيع المخصصات المالية الممنوحة              9. 1. 1
أي متطلبات تمويلية إضافية      . المحافظات العراقية شهرياً بناءاً على متطلباتهم النقدية للشهر التالي             

  . يجب أن تحظى بموافقة قسم الموازنة بوزارة المالية        
  
بيان بالايرادات    ، تقوم الوزارات العراقية وخزائن المحافظات شهريا بإعداد ميزان مراجعة               10. 1. 1

يتم تقديم هذه البيانات الى أقسام التوحيد واللامركزية            . وفات وكشف مطابقة لحسابات البنوك         والمصر
 .بوزارة المالية بغرض المراجعة والتوحيد         

  
بالنسبة   .  العقود الخاصة بالسلع والخدمات تتطلب مستويات مختلفة من الصلاحيات بحسب القيمة                     11. 1. 1

يتم عمل مناقصة    ، )  دولار أمريكي   6,900(دينار عراقي  10,000,000للعقود التي تتعدى قيمتها   
 عروض بحد أدنى ويجب أن يحظى العرض المختار بموافقة لجنة منح المناقصات                    3لها مع وجود    

 51,400(  دينار عراقي  75,000,000بالنسبة للعقود التي تتعدى قيمتها      . وبموافقة مدير عام الدائرة   
  . تعاقد عن طريق مناقصة عامة       يجب أن تتم عملية ال    ) دولار أمريكي   

  
بحسب   .  من قبل الوزارة المعنية   ، لدراسة عروض المناقصات العامة       ، يتم تعيين لجنتين فنية ومالية    12. 1. 1

  .وكيل الوزارة أو الوزير  ، قيمة العقد يجب إعتماد المقاول الذي يتم إختياره من قبل مدير عام الدائرة         
    

قاولين الذين يتعاملون مع كل وزارة للتأكد من أنه في حالة عدم تنفيذ                   تطلب خطابات ضمان من الم           13. 1. 1
  . الأعمال ستتمكن الوزارة من إسترداد التكاليف الإدارية والحصول على الغرامة                  

  
تصرف الدفعات النهائية للمقاولين فقط بعد إسلام السلع أوالخدمة بالكامل وتأييد ذلك من قبل الوزارة                   14. 1. 1

  . المعنية  
  

للتدقيق من قبل قسم التدقيق بوزارة المالية          ) 15(تخضع الوزارات العراقية وخزائن المحافظات             15. 1 .1
  ).  مدقق800أكثر من     (وديوان الرقابة المالية      )  مدقق60أكثر من   (
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  النتائج  

  
  . نتائج  المتعلقين بنظم الرقابة الداخلية الرئيسية التي تم إختبارها وال          3 و 2أنظر للفقرتين    16. 1. 1
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  " الصندوق"           النفقات المدفوعة من   2

  
  الإجراءات    1. 2

  
)   الكهرباء والإعمار والإسكان           ، التجارة  ، النفط (أربعة وزارات عراقية     ، قمنا بزيارة وزارة المالية    

مع السجلات المحاسبية لوزارة          "  الصندوق" وحكومة إقليم كردستان وقمنا بمقارنة المبالغ المحولة من                 
إن الوزارات العراقية التي قمنا بزيارتها قد تم التصديق على زيارتها              . الية والوزارات العراقية     الم 

وتم إختيارها على أساس أكبر التخصيصات الخاصة بالمصروفات الرأسمالية                  ، من قبل وزارة المالية    
  . بالموازنة لتطبيق إجراءاتنا عليها        

  
  النتائج  
   وزارة المالية     إلى" الصندوق "المبالغ المحولة من        

قد تم صرفها لوزارة المالية طبقا لكتب طلبات تمويل موقعة من قبل            " الصندوق"وجدنا أن أموال      1. 1. 2
وجدنا أيضا أن كتب طلبات التمويل تقدم بناء على المتطلبات النقدية                .رئيس الوزراء ووزير المالية       

  . ية للشهر التالي     للوزارات العراقية وكما هو مخطط له من قبل وزارة المال           
  

 2004 يونيو 29إلى وزارة المالية للفترة من      " الصندوق" إن المدفوعات المباشرة والغير مباشرة من              2. 1. 2
  :  كانت كالتالي   2004 ديسمبر 31حتى 

  
 وزارة المالية     

 يوليو   1,550,000,000$
  أغسطس     350,000,000
  ديسمبر   400,000,000

  البنك المركزي العراقي      
  ديسمبر     4  000,000,450,
,000,000,7506$     

  
وجدنا أن المبلغ المدفوع إلى البنك المركزي العراقي قد تم تحويله إلى حساب جديد بالدولار                
الأمريكي خاص بالبنك المركزي العراقي مفتوح لدى بنك الإحتياطي الفيدرالي بنيويورك وذلك               

خلال    " الصندوق" العراقي لوزارة المالية بالنيابة عن       كإسترداد للدفعات التي صرفها البنك المركزي       
 . 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يونيو 29الفترة من 

 
ن البنك المركزي العراقي قد مولها من إحتياطي النقد الزائد عن الإحتياجات                     أ أعلمتنا وزارة المالية ب     

دي إلى تكاليف نقل وحماية      بالإضافة إلى ذلك فإن شحن النقد إلى بغداد كان سيؤ        . المطلوبة للعراق     
  . غير ضرورية تتحملها وزارة المالية      

  
قمنا أيضاً بمطابقة هذه النفقات مع كشوف حسابات البنوك الخاصة بوزارة المالية بالدينار العراقي                    

  .والدولار الأمريكي ومع سجلات البنك المركزي العراقي            
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 2004 يونيو 29ت المحاسبية لوزارة المالية للفترة من           وجدنا أن المبالغ النقدية المستلمة طبقا للسجلا             3. 1. 2

  :  كانت كالتالي   2004 ديسمبر 31حتى 
  

 يوليو  1,550,000,000$
  أغسطس     350,000,000

  سبتمبر     1,250,000,000
  أكتوبر   850,000,000

  نوفمبر   2,350,000,000
  ديسمبر   900     000,000,
,000,000,2507$     

  
 دولارأمريكي تم      500,000,000لنقدية التي إستلمتها وزارة المالية تضمنت          ن المبالغ ا  أ وجدنا 

إلى حساب       " الصندوق " وتم ردها من قبل  2004إستلامها من البنك المركزي العراقي في ديسمبر           
  .2005البنك المركزي العراقي لدى بنك الحتياطي الفيدرالي بنيويورك في يناير       

  
  زارات العراقية    التحويلات من وزارة المالية للو     

المستلمة من قبل وزارة المالية قد تم توزيعها على الوزارات العراقية             " الصندوق"وجدنا ان أموال     4. 1. 2
  . الأخرى طبقا لمتطلباتهم النقدية الشهرية       

  
  إن ما زودتنا به وزارة المالية حتى تاريخ هذا التقرير هو مسودة ميزان المراجعة للفترة من             5. 1. 2

  . وأعلمتنا أن ميزان المراجعة هذا غير مكتمل              ، 2004 أغسطس   31 حتى 2004ر  يناي1
  
  وجدنا أن بعض الوزارات العراقية والدوائر لم تقم بتقديم البيانات المالية الخاصة بالفترة من            6. 1. 2

 إلى وزارة المالية مما أدى إلى عدم إستطاعة وزارة المالية                  2004 ديسمبر   31 حتى 2004 يناير 1
  . كمال سجلاتهم المحاسبية والقيام بعملية توحيد البيانات المالية               إ

  
وبالتالي لم نتمكن من مطابقة المبالغ المحولة من وزارة المالية مع المبالغ المستلمة من قبل الوزارات                             

  . العراقية 
  

   حتى 2004ر  يناي1وجدنا أيضاً أن وزارة المالية لم تقم بإقفال دفاترها المحاسبية للفترة من          7. 1. 2
أو دمجها مع السجلات        " الصندوق" وذلك لعدم إعداد دفاتر محاسبية لمعاملات        2004 ديسمبر 31

  . المحاسبية لوزارة المالية      
  

 قد تم تنفيذها من قبل وزارة المالية     2004 والمعدلة في يونيو   2004وجدنا أن الموازنة العراقية لسنة        8. 1. 2
 . دون إعتمادها رسميا أو نشرها     
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  بغرض تمويل إعتمادات مستندية       " الصندوق "لنفقات المدفوعة من    ا

أعلمتنا وزارة المالية بأن النظام المصرفي العراقي ليس لديه القدرة على تنفيذ التحويلات البرقية                       9. 1. 2
  .الخاصة بفتح الإعتمادات المستندية للموردين الدوليين         

  
بعد خصم الأموال       ،  دولار أمريكي   1,991,089,456 بقيمة  إعتماد مستندي    600وجدنا أن أكثر من        10. 1. 2

الجهة المعتمدة في عملية فتح الإعتمادات               ،  مورغان  . بي .قد تم دفعهم عن طريق بنك جي     ، المرتجعة   
  .2004 ديسمبر 31 حتى 2004 يونيو 29خلال الفترة من    ، المستندية  

  
  المفتوحة كما في    مورغان على كشف بالإعتمادات المستندية            .بي. حصلنا من بنك جي    

من دفعات الإعتمادات المستندية من بنك الإحتياطي                 % 90طابقنا أكثر من     . 2004 ديسمبر  31
  . الفيدرالي بنيويورك مع هذا الكشف   

  
قمنا بزيارة بنك التجارة العراقي وقارننا عينتنا من الإعتمادات المستندية المفتوحة والبالغة قيمتها                   

إستمارات       ، مع كتب إعتماد التمويل الصادرة من وزارة المالية     دولار أمريكي   1,196,939,783
الفواتير والمستندات الأخرى الخاصة بالإعتمادات            ، الدفعات ،  العقود الموقعة   ، الإعتمادات المستندية     

  . لم نجد أي إستثناءات   . مورغان والموثقة بطريقة صحيحة     . بي.المفتوحة عن طريق بنك جي     
  

،    دولار أمريكي بعد خصم الأموال المرتجعة         369,268,814ستندي إضافي بقيمة  إعتماد م   99وجدنا    11. 1. 2
   حتى   2004 يونيو 29تم فتحها من قبل وزارة التجارة عن طريق ثلاثة بنوك لبنانية خلال الفترة من            

أعلمتنا وزارة المالية بأن هذه الإعتمادات المستندية قد تمت الموافقة عليها نظرا           . 2004 ديسمبر  31
وأعلمتنا وزارة التجارة أيضا بأن هذه الإعتمادات قد تم فتحها              ، ورة المواد الغذائية المطلوبة     لضر

وجدنا أنه في حالات     .  نظرا للتأخيرات التي تسببها عملية فتح الإعتمادات المستندية المعمول بها حاليا                     
ت المستندية والتي تسبب      عديدة كان التأخير نتيجة لأخطاء في البيانات الموجودة بإستمارات الإعتمادا             

وقد نتج عن تلك الأخطاء رفض البنوك المراسلة إتمام عملية فتح               ، فيها إما المورد أو وزارة التجارة    
  . الإعتماد  

  
قمنا بزيارة البنك المركزي العراقي وقارنا عينتنا من الإعتمادات المستندية المفتوحة والبالغة قيمتها                          

إستمارات      ، ب إعتماد التمويل الصادرة من وزارة المالية     مع كت  ،  دولار أمريكي  220,440,966
الفواتير وبعض المستندات الأخرى الخاصة          ، الدفعات ،  العقود الموقعة  ،  الإعتمادات المستندية     

لم نجد أي  . بالإعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق البنوك اللبنانية والموثقة بطريقة صحيحة             
  . إستثناءات  

  
  ن حكومة إقليم كردستا     

  .قمنا بزيارة حكومة إقليم كردستان في أربيل والسليمانية             12. 1. 2
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 بصورة 2004 يونيو  28 حتى 2004 يناير 1تم تمويل حكومة إقليم كردستان خلال الفترة من               13. 1. 2

وبالإضافة إلى ذلك فإن سلطة الإئتلاف المؤقتة السابقة قامت بصرف              . أساسية من قبل وزارة المالية       
 دولار أمريكي في     1,400,000,000وقد تضمن ذلك مبلغ   ،  باشرة لحكومة إقليم كردستان       دفعات م 

  .2004يونيو 
  

أثناء زيارتنا لحكومة إقليم كردستان قمنا بعملية جرد للنقد المحول من قبل سلطة الإئتلاف المؤقتة                    
لار أمريكي و   دو798,000,000السابقة والذي مازال موجود بإدارات أربيل والسليمانية والبالغ          

 .   دولار أمريكي   1,400,000,000بإجمالي مبلغ      ،  دولار أمريكي على التوالي    602,000,000
 

أعلمتنا وزارتي المالية في كل من أربيل والسليمانية بأن هذه الأموال سوف تنفق عندما يتم إعتماد                   
  . المشاريع الخاصة بها من قبلهم       

  
 أكتوبر 31 حتى 2004 يونيو 29زارة المالية خلال الفترة من      قمنا بمطابقة النقد المحول من و      14. 1. 2

لم    ).  دينار عراقي480,900,340,000( مع السجلات المحاسبية لوزارة المالية بالسليمانية            2004
 حيث  2004 ديسمبر 31 حتر 2004 نوفمبر 1نتمكن من مطابقة المبالغ المدفوعة خلال الفترة من            

 تزويدنا بتقرير النفقات الخاص بالنقد المحول إلى وزارة المالية          أن وزارة المالية لم تتمكن من        
  .ولم تكن هذه المستندات متاحة حتى تاريخ هذا التقرير       ، بالسليمانية لهذه الفترة     

  
  .لم يتم منحنا صلاحية الإطلاع على السجلات المحاسبية في وزارة المالية بأربيل                 
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  ات العراقيةمدفوعة من قبل الوزار النفقات ال          3

  
الكهرباء      ،  التجارة  ، النفط (قمنا بتطبيق إجراءات تدقيق على ملفات العقود في أربعة وزارات عراقية                  1 .1. 3

  )  والإعمار والإسكان      
  

 52,963,838( عقد في مركز الوزارة وإحدى دوائرها   11في وزارة النفط كانت عينتنا تتكون من        2. 1. 3
ج التدقيق الخاصة بعقود النفط التي تمت إدارتها من قبل وكالات          إن نطاق ونتائ   ). دولار أمريكي  

  .4أمريكية والنفقات المتعلقة بها والخاصة بإستيراد الوقود والإصلاحات النفطية يتضمنها البند رقم               
  

   حتى2004 يونيو 29 دولار أمريكي خلال الفترة من     1,150,000,000تم تحويل مبلغ    3. 1. 3
تم إنشاء هذا الحساب لغرض           . ساب في بنك أردني تديره وزارة النفط     إلى ح 2004 ديسمبر  31

شراء المنتجات البترولية الخفيفة وإستيرادها نظرا للعجز في مقدرة العراق فيما يتعلق بعملية                     
 وسنة  2004من إجمالي النفقات المدفوعة من هذا الحساب خلال سنة          % 31قمنا بإختبار  . التكرير 
2005 .  

  
 دولار  254,270,000(ارة الكهرباء كانت عينتنا تتكون من ثماني عقود في مركز الوزارة         في وز  4. 1. 3

إن نطاق ونتائج التدقيق الخاصة بعقود الكهرباء التي تمت إدارتها من قبل وكالات أمريكية                   ). أمريكي  
  .4والنفقات المتعلقة بها يتضمنها البند رقم     

  
الشركة العامة          ،  عقد في دائرتين من دوائر الوزارة      25كون من    في وزارة التجارة كانت عينتنا تت       5. 1. 3

  ).  دولار أمريكي  551,656,390( لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب               
  
في وزارة الإعمار والإسكان كانت عينتنا تتكون من تسع عقود في مركز الوزارة ودائرتين من                          6. 1. 3

لاحظنا أن الوزارة تقوم ببعض المشاريع الإنشائية            ).   دولار أمريكي  27,079,523(دوائر الوزارة 
  . بواسطة دوائرها  

 
        الإجراءات 2. 3

بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن جميع نظم الرقابة الداخلية الرئيسية المتعلقة               
فيما عدا     ،  بها النفقات قد تم إتباعها     إجراء المناقصات ومنح العقود التي تتعلق        ، بعملية الإعتماد     

  : الإستثناءات التالية     
  

  النتائج  
  

  وزارة النفط 
قد تم منحه على أساس غير         )  دولار  أمريكي   75,887,913(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداً         1. 2. 3

دولار     7,500,000قامت وزارة النفط بإيداع مبلغ      . تنافسي ولم يتم توثيق أسباب ذلك في ملف العقد      
ولم يتم تسجيله في الدفاتر المحاسبية بوزارة      ، 2003أمريكي لغرض فتح إعتماد مستندي في ديسمبر       

  .تم إعلامنا بأن العمل لم يبدأ في هذا المشروع نظرا لبعض المفاوضات             . 2004النفط إلا في ديسمبر   
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  حتى2004اير    ين1ذكرنا في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من             

 أننا لم نتمكن من الحصول على تفاصيل العقد الخاص بإحدى النفقات التي دفعتها               2004 يونيو 28
.    دولار أمريكي   70,257,520سلطة الإئتلاف المؤقتة السابقة لتمويل إعتماد مستندي باليورو قيمته             

  . ور أعلاهأثناء تطبيق إجراءاتنا الحالية وجدنا أن هذه الدفعة كانت للعقد المذك              

  
.  ومع ذلك فإن هذه الدفعة الخاصة بالإعتماد المستندي لم تسجل في السجلات المحاسبية لوزارة النفط                    

لاحظنا أن الوزارات العراقية لم تسجل الدفعات التي قامت بصرفها سلطة الإئتلاف المؤقتة السابقة أو                      
  . الوكالات الأمريكية في سجلاتهم المحاسبية            

  
لة واحدة حيث أن ملف العقد لم يشر إلى الطريقة التي تم بها الإعلان أو الإجراءات                   وجدنا حا    2. 2. 3

 دولار   1,252,850(وجدنا أن أربعة موردين قد تمت دعوتهم للمناقصة         .  المتبعة لعمل المناقصة      
  ).  أمريكي  

  
 وبدون توثيق    وجدنا حالة واحدة حيث تم منح العقد لشركة حكومية عراقية بطريقة غير تنافسية                    3. 2. 3

  ).  دولار أمريكي  763,225(الأسباب في ملف العقد      
  

 دولار  700,680قيمة العقد هي  ( وجدنا حالة واحدة حيث قام المورد بتغيير منشأ البضاعة المستلمة            4. 2. 3
بالإضافة إلى ذلك و بالرغم من أن العقد ينص على أن يقدم المورد خطاب ضمان لصالح                     . )أمريكي  

  . لم يقدم المورد خطاب الضمان    ،  وزارة النفط
  

 علي عملية إستيراد      )SOMO( في الهيئة الحكومية لتسويق النفط العراقي            اأثناء تطبيق إجراءاتن       5. 2. 3
دون أن نجد  ، طابقنا)   دولار أمريكي  1,150,000,000مدفوعات قيمتها  (المنتجات البترولية الخفيفة     

مستندات الشحن وطلبات          ، الفواتير ، يدة بما فيها العقود   النفقات مع المستندات المؤ     ، أي استثناءات   
  .الدفع

  
  وزارة الكهرباء   

حالة العقود          إوجدنا أربعة حالات حيث لم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصة بإجراءات المناقصة و                   6. 2. 3
 ).  دولار أمريكي  245,185,000(

  
  ).  دولار أمريكي  229,000,000(ات الإحالة    وجدنا حالة واحدة حيث لم يتم تزويدنا بتبرير      7. 2. 3

  
  ةوزارة التجار  

وجدنا عشرة حالات حيث لم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصة بإجراءات المناقصة وإحالة العقود                    8. 2. 3
 .  دولار أمريكي  269,799,500
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لفين عن السعر وبلد     وجدنا حالة واحدة حيث كان سعر البضاعة وبلد المنشأ طبقَا للعرض المقدم مخت           9. 2. 3

لم يحتوي ملف العقد على   . المنشأ الموجودين بكتاب الإحالة الصادر بناءاً على دراسة اللجنة الفنية           
 ).  دولار أمريكي  7,477,792مدفوعات قيمتها   ( تبريرات موثقة لهذه التعديلات    

 
لى الموردين أن يقدموا خطابات         حالة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حيث كان ع            16وجدنا    10. 2. 3

  ).  دولار أمريكي   374,564,170(ضمان ولكن الشركة لم تحصل منهم على خطابات الضمان                
  

 وزارة الإعمار والإسكان       
وجدنا خمسة عقود تم منحها لدوائر وزارة الأعمار والإسكان على أسس غير تنافسية بدون توثيق                             11. 2. 3

  ).  دولار أمريكي  55,714,220(التبريرات لذلك في ملفات العقود    
  

  الإجراءات   3. 3
  

 ما إذا كانت فواتير الشراء موقعة ومعتمدة من          إختبرنابالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد       
  .الشخص ذو الصلاحية طبقا لسياسات وإجراءات الوزارات العراقية             

  
  النتائج  

  
  . لم نجد أي إستثناءات     1. 3. 3

  
  تالإجراءا   4. 3

  
بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد لاحظنا دقة المستندات المؤيدة للبضاعة المستلمة أو                   

  :فيما عدا الإستثناءات التالية      ،  الأدلة على تلقي الخدمات    
  

  النتائج  
  

  وزارة النفط 
لم   . لتنفيذ الأعمال  وجدنا حالة واحدة حيث نص العقد على أن يتم صرف الدفعات طبقاَ لمنهاج زمني         1. 4. 3

يتم تزويدنا بهذا المنهاج الزمني ولم نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدفعات قد صرفت طبقاَ لبنود                   
  ).  دولار أمريكي  71,667(العقد  

  
  وزارة الكهرباء   

وجدنا حالة واحدة حيث لم يتم توثيق المستندات المؤيدة لتفاصيل البضاعة أو الخدمة المستلمة في                2. 4. 3
  .  دولار أمريكي   46,716,268ف العقد    مل

وجدنا أيضا ضمن الدفعات التي صرفت من خلال الإعتماد المستندي الخاص بهذا العقد فاتورتين تم                     
أعلمتنا وزارة الكهرباء بأن هاتين الفاتورتين سوف يتم خصمهما من الفواتير القادمة                      . دفعهما مرتين    

  ).  دولار أمريكي   3,113,616قيمة الدفعات المكررة       (الخاصة بالإعتماد     
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وجدنا حالة واحدة حيث لم يتم توثيق المستندات التي تدل على إستلام البضاعة أو تلقي الخدمة في                  3. 4. 3

  ).  دولار أمريكي   4,996,670(ملف العقد   
  

  ة وزارة التجار  
معتمد من      وكما هو  ،  من تخصيصات الموازنة الخاصة بإستيراد الحبوب للعراق        % 10وجدنا أن    4. 4. 3

.   شركة تجارية عراقية العقود الخاصة بها في إطار تنافسي محدود      12قد تم منح ، وزارة التجارة 
إجمالي الدفعات       (لاحظنا أنه لم يتم توريد الحبوب الخاصة بتلك العقود حتى تاريخ هذا التقرير        

  ).  دولار أمريكي  51,135,000للإعتمادات المفتوحة    
  
.   احدة أنه تم إختبار البضاعة في ميناء بلد المنشأ وليس في ميناء الإستلام بالعراق                 لاحظنا في حالة و        5. 4. 3

لاحظنا أن المطابقة بين الكميات التي تم شحنها من ميناء بلد المنشأ وبين الكميات المستلمة في ميناء                        
  .  دولار أمريكي  792,146عراقي قد أظهرت بضائع مفقودة وتالفة قيمتها    

  
،   إعتماداً مستندياً نظرا لعدم قيام الموردين بتوريد البضائع      47 وزارة التجارة بأنه تم إلغاء  أعلمتنا     6. 4. 3

بالإضافة إلى ذلك لم يتم تزويدنا بالأدلة على أنه تم تقديم خطابات ضمان من قبل الموردين             
  ).  دولار أمريكي   133,627,673(بخصوص هذه الإعتمادات الملغاة        

  
  وزارة الإعمار والإسكان       

تم إعلامنا بأنه      . وجدنا حالة واحدة حيث تم توصيل آلات رافعة إلى الحدود العراقية طبقا لبنود العقد            7. 4. 3
  ).  دولار أمريكي  1,483,500(نظراً للظروف الأمنية لم يتم نقل البضائع إلى داخل العراق         

  
 4,992,327(لخدمة بملف العقد    وجدنا حالتين حيث لم يتم توثيق الأدلة على إستلام البضاعة أو ا          8. 4. 3

  ). دولار أمريكي   
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  الخاصة بالعقود التي أدارتها الوكالات الأمريكية    النفقات     4

  
  مقدمة   1. 4
  
تم نقل السلطة والرقابة على حسابات          ، 2004 يونيو 28بعد حل سلطة الإئتلاف المؤقتة في            1. 1. 4

 قامت    2004 يونيو 28 حتى 2003 مايو 22خلال الفترة من   . إلى الحكومة العراقية    " الصندوق"
2004 يونيو 28سلطة الإئتلاف المؤقتة بتوقيع عقود تتطلب بعضها صرف دفعات في الفترة ما بعد            

تسلمنا كشف بهذه العقود علماَ بأن الوكالات الأمريكية أخبرتنا أن هذا الكشف ربما يكون غير                         . 
، 2004 ديسمبر 31تباطات التعاقدية كما في      قدرت الوكالات الأمريكية قيمة الإر      . مكتمل ودقيق  

  ).2004 يونيو 28 دولار أمريكي في  3,057,518,000(  دولار أمريكي    1,386,180,827بمبلغ 
  

تم إنشاء   ، 2004 يونيو 15في ) مذكرة وزارة المالية     ( طبقاَ للمذكرة التي أصدرتها وزارة المالية         2. 1. 4
ي الفدرالي بنيويورك لتقوم بإدارته الوكالات الأمريكية              لدى بنك الإحتياط   " للصندوق"حساب فرعى    

وتقوم بمراقبتة وزارة المالية وذلك لتسهيل صرف النفقات الخاصة بالعقود الموقعة من قبل سلطة                 
  .2004 يونيو 28 لتاريخ   ةالإئتلاف المؤقتة السابقة والتي تتطلب صرف دفعات في الفترة اللاحق       

  
  إنتهت في   ،  طبقاَ لمذكرة وزارة المالية     ، لأمريكية على إدارة هذه العقود     إن سلطة الوكالات ا          3. 1. 4

  . 2005 ديسمبر  31وقد تم تمديدها لاحقاَ إلى    ، 2004 ديسمبر 31
  

 دولار أمريكي في الحساب الفرعي         2,800,000,000قامت الحكومة العراقية بإيداع مبلغ            4. 1. 4
  .2004 ديسمبر 31تى  ح2004 يونيو 29خلال الفترة من    " للصندوق"

  
طبقاَ لمذكرة وزارة المالية فإن العقود التي يديرها مكتب المشاريع والتعاقد  يجب أن تنفذ وفقاَ                       5. 1. 4

إضافة إلى ذلك لم يكن من المسموح              إجراءات التعاقد والمنح      ،  4 سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم       .لمذكرة 
والعقود الإضافية لم يكن من المسموح توقيعها            ،  عراقية إنهاء أو تعديل العقود إلا بموافقة الحكومة ال       

  . إلا بموافقة الحكومة العراقية أيضاَ      
  

أعلمنا مكتب المشاريع والتعاقد بأنة ليست جميع ملفات عقود سلطة الإئتلاف المؤقتة قد تم توثيقها                  6. 1. 4
ة إعادة الإعمار المطلوبة           نظراَ لأهمية وإستعجال عملي       4وفقاَ لمذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم       

تم تكليف وكالة أمريكية للتأكد       . ونقص الموظفين ومعدل الدوران المرتفع لمديري المشاريع        ، بالعراق  
إستلام الخدمة      ، فيما يتعلق بإستلام البضاعة     (قد تم إكمالها   " الصندوق "من أن جميع العقود الممولة من       

 بملفاتها كما       تقد تم توثيق المستندا " الصندوق"ولة من    وأن جميع العقود المم    ) وعملية الدفع للموردين  
يتوقع مكتب المشاريع والتعاقد أن تكون جميع الملفات قد تم         ، وهي الان تقوم بهذا العمل  ، يجب

  .2005 ديسمبر 30إكمالها وتحديثها كما يجب قبل         
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   حتى2004يونيو  29بدفعها للفترة من   " الصندوق"إن المدفوعات التي قام مكتب نفقات       7. 1. 4

  :  هي كالتالي 2004 ديسمبر 30
  

  : الوزارة  : المشروع      
  النفط   ستيراد منتجات نفطية     إ 337,026,513 $

  النفط   ترميم البنية التحتية للنفط      83,919,421
  النفط   الأمن     20,127,709
  النفط   الإصلاح الطارئ لخطوط الأنابيب         12,207,112

  لقومي والدفاع   الأمن ا    أسلحة ومعدات      411,132,017
  الكهرباء     إعادة بناء الكهرباء في العراق         207,560,421

  الكهرباء     إعادة بناء محطات الطاقة        37,013,452
  الكهرباء     شراء الكهرباء من تركيا          7,432,224

  المالية     شبكة الاعلام العراقية        59,373,049
  المالية     " النفط مقابل الغذاء  "برنامج الشمال        23,872,080
  المالية      التدقيق- "  النفط مقابل الغذاء   "  18,154,180
  النقل  حماية مطار بغداد الدولي        24,999,958

  الزراعة    إنتاج الدواجن     7,882,500
  الزراعة     معدات  –"  النفط مقابل الغذاء   "  5,349,184
  الزراعة    المخصبات    3,510,807
  الداخلية    نظام جواز السفر    9,153,339
  التخطيط     ) PMO(دارة المشاريع    إنشاء مكتب إ      5,862,692
  التجارة     تصديق- "  النفط مقابل الغذاء   "  3,760,536

  وزارت مختلفة     برنامج 55  46,180,488
  وزارت مختلفة    خطابات إعتماد      214,645,809

صافي المدفوعات بالنيابة عن الوزارات         25,696,009
  العراقية  

  وزارت مختلفة  

  وزارت مختلفة    )CERP(القادة  برنامج إستجابة طوارئ       87,466,915
  وزارت مختلفة    )RRRP( برنامج الإستجابة الموقعية السريعة              $  063,162204,
,478,488,8561$       

  
  قامت وزارة المالية بزيادة تمويل برنامج إستجابة طوارئ القادة       ، 2004خلال شهر أغسطس      

)CERP (  دولار أمريكي من موازنتها الخاصة        86,000,000بمبلغ .  
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  من قيمة النفقات للفترة من      % 94والتي تضمنت   ) برنامج   ( خطة تمويل    47تكونت عينتنا من    

  .2004 ديسمبر 30 حتى 2004 يونيو 29
  

  الإجراء   2. 4
  

بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن جميع إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية              
  : ي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها فيما عدا الاستثناءات التالية           المتعلقة بإعتماد التمويلات الت      

  
  النتائج  

  
دفعات قيمتها       ( حالة حيث لم يكن هناك موافقة رسمية على تمويل العقود أو الدفعات           17وجدنا    1. 2. 4

  ).  دولار أمريكي  242,160,103
  

 دولار  8,430,544 قد تم تعديلها بمبلغ    وجدنا ثلاثة حالات حيث أن التخصيصات الخاصة بالمشاريع            2. 2. 4
  . أمريكي  

  
من قيمتة من أموال غير         % 50وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ كان من المفترض أن يتم تمويل              3. 2. 4

  " الصندوق "تم تمويل إجمالي قيمة العقد من أموال        . من حكومة كردستان      % 50و " الصندوق" أموال 
 ).  دولار أمريكي   1,975,864(

  
  الإجراء   3. 4

  
بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن جميع إجراءات الرقابة الداخلية الأساسية                          

ومنح العقود التي تتعلق بها تلك النفقات قد تم إتباعها فيما عدا            ، الخاصة بإجراء المناقصات     
  : الإستثناءات التالية     

  
شرة ودفعات مقدمة إلى وحدة المهندسين بالجيش الأمريكي             حالة حيث تم فع نفقات مبا  17وجدنا    1. 3. 4

  ترميم البنية التحتية للنفط    ، ) دولار أمريكي  188,957,065(وذلك لإستيراد المنتجات النفطية    
)   دولار أمريكي   207,478,290(إعادة بناء الكهرباء في العراق           ،  )  دولار أمريكي  83,919,421(

  ). كي   دولار أمري 11,559,573(وعقود أخرى 
  
 الأمريكي قد تم التصريح بها من قبل سلطة الإئتلاف             شلاحظنا أن الدفعات لوحدة المهندسين بالجي           2. 3. 4

فقد إستخدمت وحدة   ، في إطار مذكرات التفاهم هذه   . في إطار سلسلة من مذكرات التفاهم       ، المؤقتة  
قبل رئيس سلطة الإئتلاف         لتنفيذ عقود معتمدة من   " الصندوق "المهندسين بالجيش الأمريكي أموال          

  . متضمنة المصاريف الإدارية    ،  المؤقتة 
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تم السماح لنا بصورة محدودة بالإطلاع على إجراء التعاقد وتوثيق العقود الممنوحة من قبل وحدة                    3. 3. 4

  : المهندسين بالجيش الأمريكي كما يلي           
  

ة المهندسين بالجيش الأمريكي بأنة           بالنسبة لعقود إعادة إعمار النفط وإستيراد الوقود فقد أعلمتنا وحد           
فأنة لن يسمح لنا بالإطلاع على الملفات الكاملة                     ، نظراَ للتحقيقات الفيدرالية الأمريكية المستمرة          

ومع ذلك فقد تم تزويدنا بتبرير مكتوب للعقود التي منحت بطريقة التكليف بدون مناقصة       . للعقود 
إضافة إلى ذلك فقد .  النفط وإستيراد الوقود وبعض أوامر تنفيذ الأعمال بخصوص إعادة اعمار      

أعلمتنا وحدة المهندسين بالجيش الأمريكي أن عقود أخرى خاصة بإعادة إعمار النفط قد تم تغيير                        
  ". الصندوق"مصادر تمويلها لتكون مصادر أخرى بدلاَ من          

  
تم إعتماد هذه    . دبالنسبة لعقود الكهرباء فقد تم تزويدنا بتبريرات مكتوبة بخصوص التنافس المحدو           

 لتزيد  2003مع أوامر تنفيذ الأعمال المتعلقة بها الموقعة خلال سنة                ، 2003التبريرات في فبراير 
تم منح العقود لثلاث موردين أمريكيين          .  دولار أمريكي  1,500,000,000إجمالي قيمة العقود إلى      

الأمريكي ليشاركوا في         مورد والمختارين من قبل وحدة المهندسين بالجيش         12من إجمالي عدد     
وحجم أعمالهم         ، و قد تم إختيارهم بناء على خبراتهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية         ، المناقصة 

  . وخبراتهم الفنية 
  

بعض العقود الأخرى تمت إدارتها بشكل أساسي من قبل وحدة المهندسين بالجيش الأمريكي في                         
ولاحظنا أن عقداَ واحداَ قد منح على         )  ر أمريكي    دولا9,618,911(قمنا بإختبار ثلاث عقود     . بغداد

  .وبدون توثيق تبرير لذلك بملف العقد     )  دولار أمريكي   31,700(أسس غير تنافسية    
  

وجدنا حالتين حيث تم صرف الدفعات مباشرة إلى مقاول من تابع لوحدة المهندسين بالجيش                
ن بالجيش الأمريكي أولا ليقومون هم          بدلاَ من دفعها لوحدة المهندسي        ، بدون تبرير لذلك ، الأمريكي   

  ).  دولار أمريكي  141,894,029(بصرفها لاحقاَ   
  

نفقات " (الصندوق"لاحظنا حالة واحدة حيث تم شراء سيارات مدرعة لوكالات أمريكية من أموال                       4. 3. 4
  ).  دولار أمريكي  988,000قيمتها  

  
عشرة أيام لتحضير عروضهم وتقديمها       وجدنا أربعة حالات حيث كان أمام الموردين أقل من                   5. 3. 4

 66,480,404(وجدنا من بينهم حالتين      ).  دولار أمريكي  94,737,686( للمشاركة في المناقصة      
 دولار 28,257,282( وحالتين   ، حيث تم إعتبار عرض واحد فقط مقبول فنياَ   ) دولار أمريكي  

  . حيث تم إستلام عرضين فقط  ) أمريكي  
  

فقد قام مكتب التعاقد بإخطار ثلاث      ، واحدة حيث تم إستلام عرضين فقط  ففي حالة ، بالإضافة إلى ذلك 
  بوجود هذه المناقصة وذلك قبل نشر الإعلان علنياَ       ، بما فيهم الشركة الفائزة بالمناقصة         ، شركات  

  ).  دولار أمريكي  22,100,262(
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نة على موقع الإنترنت       تم الإعلان ع    )  دولار أمريكي  6,157,020(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ        6. 3. 4

وبالتالي لم يتم الإعلان عن المناقصة بطريقة       ، لا يمكن الإطلاع علية إلا من قبل المشتركين به فقط            
  .تم إستلام عرضين فقط لهذا العقد    . علنية 

  
وجدنا حالة واحدة لمناقصة معقدة حيث أن تبرير مكتب التعاقد لمنح العقد لم يتفق مع التقييم الذي           7. 3. 4

  ).  دولار أمريكي   8,480,550(دته لجنة منح العقود     أع
  
وجدنا حالة واحدة حيث حضر عضوين فقط من لجنة منح العقود علماَ بأن مذكرة سلطة الإئتلاف                            8. 3. 4

  ).  دولار أمريكي  8,480,550( تتطلب حضور ثلاث أعضاء   4المؤقتة رقم  
  
لم يتم منحة للمورد الذي قدم أقل     )  أمريكي    دولار 127,500( وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ      9. 3. 4

كان الفرق بين أقل العروض والعرض الفائز بالمناقصة       . ولم يتم تبرير أسس منح العقد    ، العروض 
  .  دولار أمريكي   60,000هو 

  
وجدنا تسعة حالات حيث لم تتضمن ملفات العقود توثيقاَ كاملاَ لإجراءات المناقصة وعملية منح                      10. 3. 4

  دولار  211,729,065 (4ا هو مطلوب طبقاَ لمذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم        كم ، العقد 
في حالة واحدة منهم تم توقيع العقد في اليوم التالي لاّخر موعد لتقديم العطاءات                     ). أمريكي  

  ).  دولار أمريكي  22,100,262(
  
دولار  829,942  (بدون تبرير لذلك  وجدنا حالتين يحث تم منح العقد على أسس غير تنافسية و         11. 3. 4

 دولار  500,000(في حالة واحدة منهم قام مدير التعاقد بالإعتراض على عملية منح العقد               ). أمريكي  
  ). أمريكي  

  
وجدنا حالة واحدة حيث تم منح العقد لمورد قدم عرضه في موعد لاحق لتاريخ إجتماع لجنة منح                   12. 3. 4

فقط  % 50ولكن تم إستلام     ،  الملف بأنة نظراَ للحاجة الشديدة للبضاعة         تم تبرير منح العقد في    . العقود 
  ).  دولار أمريكي   15,560,000(من البضاعة خلال الأشهر الثمانية التالية لمنح العقد                

  
قد تم توقيعة من قبل الحكومة العراقية          )   دولار أمريكي 420,010(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ         13. 3. 4

لم يتم تزويد مكتب المشاريع والتعاقد بالمستندات             . ه من قبل مكتب المشاريع والتعاقد        ولكن تمت إدارت    
  .الخاصة بإجراءات المناقصة ومنح العقد        

  
وجدنا حالتين حيث تم إجراء المناقصة ومنح العقد في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أموال غير                  14. 3. 4

زيادة   )  دولار أمريكي   125,172,307(ر تنفيذ أعمال  ولكن كان هناك خمس أوام        ". الصندوق" أموال 
،   إستطعنا أن نطبق إجراءاتنا على أوامر تنفيذ أعمال               ".  الصندوق"على العقود حيث تم تمويلها من       

حيث أن   ، ولكن لم نستطع أن نعرف إذا ما كانت العقود قد تم منحها على أسس تنافسية أم لا          
  . تحدة الأمريكية    المستندات الأصلية موجودة بالولايات الم       
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تم إجراء مناقصتة ومنحه في      )  دولار أمريكي   95,556,100(وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ       15. 3. 4

ولكن تم دفع قيمتة بعد   ،  الولايات المتحدة الأمريكية بالنيابة عن الحكومة الأمريكية وبأموال أمريكية                  
لم  . 2004 يونيو 28لإئتلاف المؤقتة قبل   بدون أن يتم تحويله إلى سلطة ا       " الصندوق"ذلك من أموال     

تضمن ملف العقد      . نتمكن من الحصول على المستندات الخاصة بإجراءات المناقصة ومنح العقد                 
حيث أنه من رأي المقاول أن الجهة المتعاقدة هي الحكومة                  ، وثائق خاصة بنزاع مع المقاول      

  .ة المتعاقدة   بينما من رأي الحكومة العراقية أنها هي الجه             ، الأمريكية   
  
ولكن لم يتم تحديد سعر     ، وجدنا حالة واحدة حيث تضمن العقد خيار لإضافة سنة ثانية لتنفيذ أعمال       16. 3. 4

 وزادت قيمة العقد من      2004 يونيو 27قدم المقاول سعراَ لهذا الخيار في         . هذا الخيار في العقد   
ولار أمريكي للفترة الثانية وذلك    د52,210,011إلى  ،  دولار أمريكي للفترة الأولى  22,100,262

لم تكن هناك أدلة في ملف العقد على أية مفاوضات        . في الخدمة المقدمة    % 50فقط عن زيادة قدرها  
وقد تم توقيع الخيار    ،  تمت بخصوص السعر أو تفسير لعدم إكتمال المستندات الخاصة بزيادة السعر         

  .2004 يونيو  28 في
  

يث أن أمر تنفيذ أعمال خاصة بعقد لتقييم متطلبات الحماية في موقع معين تم             لاحظنا حالة واحدة ح       17. 3. 4
قد تم إجراء مناقصة له ومنحه على أسس تنافسية للمقاول         ، إستخدامه جزئياَ من قبل قوات التحالف       

تم منح المقاول أمر تنفيذ    ، كنتيجة لهذا التقييم  ).   دولار أمريكي  51,607(صاحب أقل العروض  
تم    ).  دولار أمريكي  24,999,908(سس غير تنافسية لتقديم خدمات حماية في الموقع     أعمال على أ   

وقدمه المقاول مرة ثانية بعد     ، رفض عرض السعر لأمر تنفيذ الأعمال المقدم من المقاول في البداية        
  .من التكلفة   %  20تخفيض 

  
في   ). دولار أمريكي   26,740,456( وجدنا حالتين حيث تم توقيع العقود من قبل مسؤول تعاقد عراقي             18. 3. 4

وفي الحالة     )  دولار أمريكي  6,157,020(حالة منهم تم توقيع العقد بالنيابة عن الحكومة الأمريكية              
  ).  دولار أمريكي   20,583,436(الثانية لم يحدد العقد الصلاحية التي أتاحت للفرد القيام بالتعاقد       

  
قد تم تعديلة     )  دولار أمريكي  49,980,737الأصلية هي   قيمة  ( وجدنا حالة واحدة حيث أن عقداَ        19. 3. 4

إن الغرض     .    دولار أمريكي   20,583,436حيث زادت قيمة العقد بمبلغ       ، 2004جوهرياَ في سبتمبر    
هو تمويل العقود التي وقعتها سلطة الإئتلاف المؤقتة          " للصندوق "المقصود من إنشاء الحساب الفرعي       

  .2004 يونيو 28 بعد تاريخ   السابقة والتي تتطلب صرف دفعات ما    
  

 86,695,206 عقداَ بقيمة 23أعلمتنا الوكالات الأمريكية أنه يوجد           ، بعد ما حصلنا علية من نتائج      
مع أن هذه العقود لم      ، 2004 يونيو 28دولار أمريكي تعتبر عقود تم إبرامها أو تعديلها بعد تاريخ               

ت الأمريكية أن ثمانية من تلك العقود بقيمة           تتوقع الوكالا  . يتم توقيعها من الجهات ذوي الصلاحية     
حتى تاريخ هذا التقرير لم يتم صرف أية    .  دولار أمريكي سوف يتم إلغاؤها    8,016,941إجمالية   

إن الوكالات الأمريكية تقوم حالياَ  بعملية حل مسألة              . ولم يتم إستلام أي خدمات أو بضائع   ، نفقات
  .  مع وزارة المالية    تمويل هذه العقود والتعديلات بالتشاور   
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كما   ،  بدون تصريح بذلك، 2004 يونيو 28وجدنا أيضاَ ثلاثة حالات حيث عدات العقود بعد تاريخ       20. 3. 4

في الحالة الأولى تم التصريح بأعمال خارج نطاق العقد شفهياَ وبدون عمل                   .  تتطلب وزارة المالية    
ليتضمن دفعة مقدمة قيمتها       ، 2004 يوليو 4ي في الحالة الثانية تم تعديل العقد ف     . تعديل رسمي للعقد  

 دولار  4,326,923في الحالة الثالثة تمت زيادة قيمة العقد بمبلغ     ،  دولار أمريكي  3,000,000
  . أمريكي  

  
وذلك يتعارض     ، وجدنا حالتين حيث تمت إدارة العقود بإستخدام لوائح الإكتتاب الفيدرالي الأمريكي            21. 3. 4

  ).  دولار أمريكي   141,732,307 (4ئتلاف المؤقتة رقم   مع لوائح مذكرة سلطة الإ      
  
بخصوص  ،  وجدنا ثلاثة حالات حيث تم تكليف سلطة الإئتلاف المؤقتة بالعقود من قبل الأمم المتحدة                  22. 3. 4

تم إعلامنا من قبل مكتب المشاريع والتعاقد بأن ملفات                . برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء         
 دولار أمريكي     22,765,957مع أن دفعات قيمتها      ،  دارتها من قبل الوكالات الأمريكية          العقود لم تتم إ 

  .2004 ديسمبر 30 حتى 2004 يونيو 29قد تم صرفها خلال الفترة من    
  
 دولار  51,672,632نفقات قيمتها (وجدنا ستة حالات حيث لم يتم التوصل إلى أماكن ملفات العقود            23. 3. 4

  ). أمريكي   
  

2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير  1كما في نتائج تقرير تحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من             24. 3. 4
خلال قيامنا بإجراءاتنا في الفترة        .   حالة حيث لم يتم التوصل إلى أماكن ملفات العقود           37وجدنا  ، 

العقود هذه لم تتضمن     لاحظنا أن ثمانية من ملفات      . الحالية تم تزويدنا بتسعة من هذه العقود المفقودة    
  . المستندات الخاصة بإجراءات المناقصة والإحالة           

  
  الإجراء   4. 4

  
بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا أن فواتير الشراء قد تم توقيعها وإعتمادها من                  

  : التالية    فيما عدا الإستثناءات   4الشخص ذو الصلاحية وفقاَ لمذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم         
  

  ).  دولار أمريكي   32,922,276(وجدنا عشرة حالات حيث لم تكن فواتير الشراء موجودة بالملف               1. 4. 4
  
 46,137,238(وجدنا خمسة حالات حيث لم نتمكن من الحصول على المستندات المؤيدة للدفعات                   2. 4. 4

  ). دولار أمريكي   
  
دة من قبل شخص واحد فقط وستة حالات حيث لم يتم           وجدنا عشرة حالات حيث كانت الدفعات معتم             3. 4. 4

هذه الدفعات يجب أن تعتمد من قبل          ) .   دولار أمريكي   159,365,102(إعتماد الدفعات على الإطلاق         
  . شخصين 
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  الإجراء   5. 4

  
أو   ، بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة بالعقود فقد وجدنا كل المستندات المؤيدة للبضاعة المستلمة                  

  : فيما عدا الإستثناءات التالية       ،  المتلقاة  الخدمات  
  

 حالة حيث لم يتم توثيق الأدلة على مراقبة إستلام البضاعة أو تنفيذ الخدمات في ملف                     19وجدنا    1. 5. 4
  ).  دولار أمريكي  302,102,325(العقد  

  
 32,121,083(وجدنا تسعة حالات حيث لم يتم إرفاق مستندات إستلام البضاعة مع أوامر الدفع              2. 5. 4

  ). دولار أمريكي   
  
  .  دولار أمريكي   10,000,000وجدنا حالة واحدة حيث لم تتم مراقبة منحة قدرها         3. 5. 4
  
 4,018,017وجدنا حالة واحدة حيث قام المقاول بزيادة السعر الموجود في العرض المقدم منه بمبلغ          4. 5. 4

لرغم من أن توصيل الشحنة الأولى            دولار أمريكي ليشمل في جزء منه تسريع توصيل البضاعة با            
 5,988,433فقد تم دفع مبلغ ، من المعدات قد تم بعد ثلاثة أشهر من إنتهاء التاريخ المحدد لذلك         

  . دولار أمريكي طبقاَ لجدول تسريع توصيل الشحنات       
  

  )  CERP( برنامج استجابة طوارئ القادة     6. 4
  

  : لاحظنا ما يلي     ، ارئ القادة  على برنامج إستجابة طو      اأثناء تطبيقنا لإجراءاتن   
  

 دولار أمريكي على      356,247,611تم إنفاق مبلغ   ، 2004 ديسمبر  30خلال الفترة من البدء حتى        1. 6. 4
 22,362,730تم إعلامنا أن مبلغ    ، بعد خصم المرتجعات النقدية    ، برامج إستجابة طوارئ القادة     

ي العراق لتمويل العقود المستمرة قمنا             دولار أمريكي موجود منها مع قوات التحالف المنتشرة ف             
  . قد تم اختبارها في الفترة الحالية   % 3منها   ، من برامج إستجابة طوارئ القادة       %  21باختبار 

  
، 2004 يونيو28 حتى 2004 يناير  1في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من          2. 6. 4

انات خاصة ببرامج إستجابة طوارئ القادة ولكن لم تتم              ذكرنا أن قوات التحالف تمسك قاعدة بي        
أثناء تطبيق      . مطابقة قاعدة البيانات هذه مع الدفاتر المحاسبية للمراقب المالي بسلطة الإئتلاف المؤقتة                  

وقد تم ،  إجراءاتنا في الفترة الحالية وجدنا أن قوات التحالف لم تعد تمسك قاعدة بيانات للنفقات           
  . بأنه لن يتم تحضيرها  "  الصندوق"تب نفقات إعلامنا من قبل مك     

  
وجدنا أن أربعة من إجمالي ستة فرق عسكرية لم تقم بتقديم ملفات كاملة بالنفقات لإدارة برنامج                            3. 6. 4

 وجدنا أن المستندات المؤيدة       اأثناء قيامنا بإجراءاتن     . إستجابة طوارئ القادة في الأوقات المناسبة        
  . لم يتم تقديمها بعد من قبل الفرق العسكرية       ، 2004 أكتوبر   30يخ للنفقات التي صرفت بعد تار 
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  الإجراءات  

  
فقد وجدنا أن إجراءات الرقابة       ، بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة ببرنامج إستجابة طوارئ القادة               

  : الداخلية الأساسية قد تم إتباعها فيما عدا الإستثناءات التالية             
  

 دولار 3,095,563(ل على المستندات المؤيدة لنفقات إحدى الفرق العسكرية          لم نتمكن من الحصو       4. 6. 4
  ). أمريكي  

  
 حالة حيث لم نتمكن من الحصول على الأدلة التي تؤيد أنة تم الحصول على ثلاثة             42وجدنا   5. 6. 4

 دولار 10,000عروض أو التبرير الموثق لمنح العقد على أسس تنافسية للعقود التي تتعدى قيمتها           
  ).  دولار أمريكي  1,216,961نفقات قيمتها  (أمريكي   

  
تم إعلامنا من قبل قوات التحالف بأن إجراء مناقصة تنافسية لم يكن ممكناَ في كل الأوقات في بعض                        

  .صعوبة الإلتقاء بالمقاولين المحليين وأمور أخرى          ، الأقاليم نظراَ للمعوقات الأمنية       
  
ن من الحصول على فاتورة الشراء أو سند الدفع الخاص بالنفقات               وجدنا ثلاثة حالات حيث لم نتمك         6. 6. 4

  ).  دولار أمريكي   137,508(
  
وجدنا أربعة حالات حيث لم نتمكن من الحصول على مستند إستلام بضاعة أو سند الدفع الخاص               7. 6. 4

  ).  دولار أمريكي  219,508(بالنفقات 
  

  )  RRRP (الإستجابة الموقعية السريعةبرنامج    7. 4
  

  : أثناء تطبيقنا لإجراءاتنا على برنامج الإستجابة الموقعية السريعة لاحظنا الآتي                   
  

 دولار أمريكي على     520,218,942تم إنفاق مبلغ   ، 2004 ديسمبر  30خلال الفترة منذ البدء حتى       1. 7. 4
  وتم إعلامنا أن مبلغ    ، برنامج الإستجابة الموقعية السريعة بعد خصم المرتجعات النقدية              

 دولار أمريكي منها موجود مع وكلاء الإنفاق المنتشرين بالعراق لتمويل العقود                    60,352,214
منها خلال     % 34وتم إختبار  ، من نفقات برامج إستجابة طوارئ القادة      % 50قمنا بإختبار   . المستمرة   

  . الفترة الحالية  
  
"  الصندوق  " إيداعة بالخطأ في حساب      حيث تم، قام وكيل إنفاق بإرجاع نقد يتعلق بالأموال المصادرة        2. 7. 4

  ).  دولار أمريكي  3,098,459(   للوكالات الأمريكية       2004 ديسمبر  30وتم تسديدة بعد تاريخ  
  
كركوك    ( لقد زرنا إثنين من إجمالي عشرة مكاتب خاصة ببرنامج الإستجابة الموقعية السريعة                      3. 7. 4

  .نا إلكترونيا عينة من ملفات العقود       بالنسبة للمكاتب الأخرى فقد إخترنا وتلقي      ). والبصرة
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 2004 يونيو 28 حتى 2004 يناير 1في تقريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من       4. 7. 4

انه يتم إعداد قاعدة بيانات مركزية خاصة         " الصندوق"ذكرنا أنه تم إعلامنا من قبل مكتب نفقات         
وجدنا أنه لم يتم      ، أثناء تطبيق إجراءاتنا في الفترة الحالية         . لسريعة   بدفعات برنامج الاستجابة الموقعية ا         

  . إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالنفقات ولقد توقف إعدادها     
  

  الإجراءات  
  

فقد وجدنا أن إجراءات      ، بالنسبة لعينتنا من النفقات الخاصة ببرنامج الإستجابة الموقعية السريعة               
  : م إتباعها فيما عدا الإستثناءات التالية        الرقابة الداخلية الرئيسية قد ت   

  
  النتائج  

  
 دولار 6,904,627( لم نتمكن من الحصول على المستندات المؤيدة الخاصة بأحد وكلاء الإنفاق                     5. 7. 4

  ). أمريكي  
  
  ).  دولار أمريكي   894,223( وجدنا ثمانية حالات حيث لم يتم إرفاق الفواتير الخاصة بالنفقات          6. 7. 4
  
 حالة حيث لم نتمكن من الحصول على مستندات إستلام البضاعة أو أي مستندات مؤيدة                22وجدنا   7. 7. 4

  ).  دولار أمريكي   3,250,605(أخرى خاصة بالنفقات   
  
  وجدنا ثلاثة حالات حيث لم يمكن التعرف على طبيعة النفقات وذلك لعدم وجود المستندات المؤيدة                      8. 7. 4

  ).  دولار أمريكي   193,622(
  
  ) .  دولار أمريكي  2,565,304( حالة حيث لم يتم إرفاق العقود الخاصة بالنفقات      39وجدنا   9. 7. 4

  
 عقداَ حيث لم نتمكن من الحصول على أدلة تثبت تلقي ثلاثة عروض أو تبرير موثق لمنح          20وجدنا   10. 7. 4

  ).  دولار أمريكي  20,982,208(العقود على أسس غير تنافسية      
  

سق برنامج الإستجابة الموقعية السريعة بأنة لم يكن من الممكن في كل الأوقات                           تم إعلامنا من قبل من     
صعوبة الإلتقاء بالمقاولين المحليين          ،  إجراء مناقصة تنافسية في بعض الأقاليم نظراَ للمعوقات الأمنية              

  .وأسباب أخرى   
  
قيمة العقود     ( ية في ملف العقد      حالة حيث لم يتم توثيق الأدلة على متابعة المشاريع المنته                 25وجدنا   11. 7. 4

  ).  دولار أمريكي  26,972,201
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بأنة تجري حالياَ تحريات بخصوص ثمانية وكلاء صرف      " الصندوق"تم إعلامنا من قبل مكتب نفقات      12. 7. 4

تم ذكر أربع   ، لبرنامج الإستجابة الموقعية السريعة ووكيلي صرف لبرنامج إستجابة طوارئ القادة                  
   حتى 2004 يناير 1ريرنا الخاص بتحري الحقائق المتعلقة بالنفقات للفترة من          حالات منهم في تق    

الست تحريات الأخرى تتعلق بنفقات غير مؤيدة بالمستندات ومستندات مقدمة           ، 2004 يونيو 28
  ).  دولار أمريكي  641,796صافي المبلغ  (تتعدى قيمتها المبالغ المدفوعة مقدماَ كأمانات            
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 المذكورة أعلاه لا تكون عملية تدقيق أو عملية فحص محدود طبقا لمعايير               نظرا لأن الإجراءات     

 يتعلق   يدأك وعليه فنحن لا نبدي أي ت  ، التدقيق الدولية أو للمعايير الدولية الخاصة بالفحص المحدود      
،   لو كنا قمنا بإجراءات إضافية      . 2004 ديسمبر  31 حتى 2004 يناير 29بالنفقات للفترة الممتدة من     

  . لأمور الأخرى كانت قد تلفت إنتباهنا والتي كنا سنعرضها لكم في تقريرنا          بعض ا 
  

 يناير  29الفترة الممتدة من      قمنا بتدقيق قائمة النقد المستلم والمدفوع لصندوق التنمية العراقي عن          
قمنا بإصدار رأي متحفظ    . 2005 ابريل 6مع تقريرنا الصادر في   2004 ديسمبر  31 حتى 2004

 قمنا أيضاً بإصدار رأي متحفظ على مدى إكتمال صادرات النفط          .مال النقد المستلم  على مدى إكت  
 فضلاً عن ذلك قمنا بإصدار رأي متحفظ على مدى إكتمال ودقة الإرتباطات        .والمنتجات النفطية   

  . التعاقدية 
  

ف على   هذا التقرير معد فقط لإستخدام وإعلام الحكومة العراقية والمجلس الدولي للمراقبة والإشرا              
أو عن طريق ولا يعتمد     ، ولا يجوز إستخدامه في    ، وهذا التقرير غير معد  ، صندوق التنمية العراقي 

فإن هذا التقرير هو للنشر العام      ، ومع ذلك. عليه أي شخص أو جهة عدا الجهات المذكورة أعلاه        
أو تجاه   وعليه فنحن غير مسؤولين في أي حال من الأحوال عن أي إستخدام             . وتوزيعه غير محدد  

  . أي شخص قام بالاطلاع على هذا التقرير إلا في حالة الحصول على موافقة كتابية منا بذلك                
  
  

  مملكة البحرين     ،  المنامة   
  2005 أبريل 6
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  )أ(الملحق 

  
فإن الإجراءات التي يجب تطبيقها         ، 2004 ديسمبر  13وفقاً لخطاب الإرتباط الذي تم إصداره في    

  : صادر هي كالتالي   على النفقات المدفوعة من الم    
  

توثيق نظم الرقابة الداخلية لدى الوزارات العراقية والمصممة للتأكد من أن النفقات المدفوعة من                     .1
 . صندوق التنمية العراقي قد تم إستخدامها كما هو محدد لها          

 
مقارنة المبالغ المحولة من صندوق التنمية العراقي إلى السجلات المحاسبية بالوزارات العراقية و                            .2

 .تقديم تقرير بأي إستثناءات تتم ملاحظتها       
  

الخاصة بالوزارات العراقية التي تمت         )  النطاق سوف يحدد في مرحلة مستقبلية        (لعينة من النفقات      .3
 : يتم القيام بالإجراءات التالية      ، زيارتها ميدانياَ  

  
رات العراقية    تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية الرئيسية التي تم إنشائها من قبل الوزا                 3.1

 بخصوص عمليات إجراء المناقصات ومنح العقود التي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها ،                  
  

التلأكد من أن العقود وفواتير الشراء قد تم إمضائها وإعتمادها من الشخص ذو الصلاحية               ٣,٢
  وفقاَ لسياسات وإجراءات الوزارات العراقية ،        

 
  . البضاعة أو ما يفيد تلقي الخدمات   مقارنة المصروفات مع مستندات إستلام         ٣,٣

  
العينة من النفقات الخاصة بالعقود التي تمت إدارتها من قبل وكالات أمريكية في بغداد بإستخدام                .4

برنامج الإستجابة الموقعية السريعة             ، برنامج إستجابة طوارئ القادة    (أموال صندوق التنمية العراقي    
 : يتم تطبيق الإجراءات التالية       ، )2004ونيو  ي29والعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ    

 
تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية الرئيسية التي إنشأها من قبل مكتب المشاريع والتعاقد                           4.1

 . ومنح العقود التي تتعلق بها النفقات قد تم إتباعها         ، بخصوص إعتماد إجراء المناقصات    
 

ضائها وإعتمادها من قبل الشخص ذو الصلاحية            التأكد من أن العقود وفوتير الشراء قد تم إم           ٤,٢
  . وفقاَ لسياسات وإجراءات مكتب المشاريع والتعاقد           

 
  . مقارنة المصروفات مع مستندات إستلام البضاعة أو ما يفيد بتلقي الخدمات           ٤,٣


